

1.1.1 Restauração do motor

Início: Sex 05/06/20 Identificação: 1
Término: Seg 15/06/20 Dur: 7 dias
Rec:

1.1.2 Restauração do sistema de transmissão


Início: Ter 16/06/20 Identificação: 2
Término: Seg 22/06/20 Dur: 5 dias
Rec:


1.3.1 Funilária

Início: Sex 05/06/20 Identificação: 8
Término: Qui 11/06/20 Dur: 5 dias
Rec:

1.3.2 Pintura da carroceria e chassi

Início: Sex 12/06/20 Identificação: 9
Término: Qui 18/06/20 Dur: 5 dias
Rec:





Projeto: Projeto_Opala.mpp
Data: Sex 05/06/20

Crítica



Não crítica



Marco crítico



Marco



Resumo crítica




Resumo



Inserido crítico



Inserido



Marcada como crítica




Marcada



Crítica externa



Externo



Resumo do projeto



Crítica realçada



Não crítica realçada

